

**FICHA TÉCNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN**  
**SUBTÍTULO 31.02**

**ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. -**

**Nombre Iniciativa:** CONSTRUCCION PLAZA INTEGRADA LLACOLEN, ARICA

**Código BIP:** 30274473-0

**Unidad Técnica:** SERVIU Región de Arica y Parinacota

**Ubicación Geográfica:** Avenida Santiago Arata, Emilio Gutiérrez, Ninhue y Llacolén.

**Terreno:** Bien Nacional de Uso Público

**RESUMEN DEL PROYECTO**

**Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:**

Este proyecto consta de una superficie de 8.730,38 m2, consiste principalmente en la construcción de pavimentos, mobiliario urbano, recreación y deporte (circuitos atlético, circuito fitness y circuito tercera edad), sectores de áreas verdes y arborización, entre otros. Las etapas de ejecución, correspondientes a este estudio son las siguientes: 1. diseño urbano y paisajismo-demolición y reposición 2. iluminación pública 3. red de riego 4. reposición de servicios sanitarios 5. estructuras 6. señalización y demarcación.

**Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:**

Contrarrestar el déficit de espacios públicos existente en Arica, especialmente en el sector norte.

**Fecha de suscripción del Convenio Mandato:** 13-05-2019

**Resolución aprobatoria del Convenio Mandato:** N° 1292 de 14-05-2019

**FINANCIAMIENTO. -**

**Fuente de financiamiento:** FNDR -PEDZE

**Certificado CORE que lo aprueba:** N° 73 de fecha 22-03-2019

Subtítulo/Ítem/Asignación	Año 2019	Año 2020	Total M\$
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos	1.400	100	1.500
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 002 Consultorías	20.600	1.000	21.600
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 004 Obras Civiles	370.000	300.674	670.674
<b>TOTAL</b>	<b>392.000</b>	<b>301.774</b>	<b>693.774</b>

**Certificado CORE vigente a la fecha:** N° 13 de fecha 11-02-2021

Subtítulo/Ítem/Asignación	Costo Ajustado M\$	Gastado Años Anteriores M\$	Arrastre 2021 M\$	Año 2022 M\$
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 001 Gastos Administrativos	1.400	1.400	0	0
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 002 Consultorías	18.000	7.500	10.500	0
Subt. 31, Ítem 02, Asignac. 004 Obras Civiles	647.683	404.376	243.307	0
<b>TOTAL</b>	<b>667.083</b>	<b>413.276</b>	<b>253.807</b>	<b>0</b>

**EJECUCION. -**

**Licitación Pública:** ID 761984-26-LR19 (Obras Civiles)

**Empresa Adjudicada:** GEP INGENIERÍA SPA

**R.U.T.:** 76.313.058-4

**Dirección:** Vicuña Mackenna N° 1051, Arica Chile

**Representante:** Esteban Augusto Labra Pérez

**C.I.N°:** 10.631.143-9

**Fecha Firma del Contrato:** 19-02-2020

**Monto Total del Contrato:** \$ 647.683.108.- IVA incluido.

**Duración de la Ejecución:** 300 días corridos

**Fecha Acta de Entrega de Terreno:** 16-03-2020

**Fecha de Inicio de la Ejecución:** 16-03-2020

**Fecha de Término:** 10-01-2021

**Monto Pagado al 30-11-2021:** Consultorías: \$ 18.000.000 / Obras Civiles: \$ 634.808.889

**Observaciones a la Ejecución:**

A través de la licitación ID 761984-32-LE19, se contrata la asignación "Consultorías" a Angel Baltazar (RUT 15.695.302-4), por \$ 18.000.000 y un plazo de 365 días corridos. Dicho contrato, está completamente terminado y pagado.

Respecto de las Obras Civiles, el contrato original sufrió las siguientes modificaciones:

- Modificación 1, aprobada con Resolución SERVIU N° 1065 de fecha 15-10-2020, aumenta plazo en 60 días corridos. Nueva fecha de término 11-03-2021.
- Modificación 2, aprobada con Resolución SERVIU N° 416 de fecha 01-04-2021, aumenta plazo en 90 días corridos. Nueva fecha de término 09-06-2021.
- Modificación 3, aprobada con Resolución SERVIU N° 769 de fecha 13-07-2021, aumenta plazo en 30 días corridos. Nueva fecha de término 09-07-2021. Aumenta y disminuye partidas, pero mantiene el valor del contrato.
- Modificación 4, aprobada con Resolución SERVIU N° 816 de fecha 23-07-2021, aumenta plazo en 15 días corridos. Nueva fecha de término 24-07-2021.

Consecuente con lo anterior, el proyecto está terminado, pero está a la espera del último Estado de Pago, que se presentará en diciembre.

**Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional:** Esperanza Regente Penna

**Información actualizada al:** 30-11-2021