
 
 
 
 
 

FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN  
SUBTITULO 31.02 

 
 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 
 
IDI: Construcción Electrificación Valle De Vitor, Comuna de Arica 

Cód. BIP: 30373727-0. 

Unidad Técnica:  Gobierno Regional Región de Arica y Parinacota - División de Planificación y Desarrollo 
Regional. 

Ubicación Geográfica: Localidad de Vitor. 
 
 
 
RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI: 

La iniciativa de Inversión considera Consiste en la construcción de 25 km de líneas eléctricas de media 

tensión en la quebrada de Vitor, en la franja vial de la Ruta A-32. El suministro e instalación de 35 

subestaciones de media a baja tensión con transformadores de distribución de distintas potencias y 

suministro e instalación de equipos de protección y maniobra, un re-conectador electrónico con sus 

desconectadores de hojas.  

 

 

Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:  

El Valle de Vitor presenta niveles precarios de desarrollo humano, escaso desarrollo económico, altos índices de 

Migración y falta de acceso a servicios.   Para enfrentar este problema, se requiere atender las necesidades 

básicas, facilitando una mayor integración y desarrollo económico. 

 
 

Fecha de suscripción del convenio de electrificación: 30-07-2020 
 
Resolución aprobatoria del Convenio electrificación: 26 del 30-07-2020 
 

Resolución modifica Convenio electrificación: 41 del 22-07-2021; se aumenta el plazo de ejecución de 

las obras de 300 a 330 días corridos. 

  



 
 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 
 
Fuente de financiamiento: FNDR 
Certificado CORE que lo aprueba: N° 92 del 09-03-2020 
 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
Valores en MS 

2020 2021 TOTALES 

Asignación 004 "Obras Civiles" 910.822 182.164 1.092.986 

 T O T A L E S 910.822 182.164 1.092.986 

 
 
Ultimo Certificado CORE: N° 13 del 11-02-2021 
 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
Valores en MS 

Gastado años 
Anteriores 

Año 2021 TOTALES 

Asignación 004 "Obras Civiles" 561.812 531.174 1.092.986 

 T O T A L E S 561.812 531.174 1.092.986 

 
 
 
EJECUCION.- 
 
Empresa adjudicada: INELCO LTDA. 

R.U.T.: 76.356.808-3 

Monto total del Convenio: $ 1.092.986.000 Impuesto incluido. 

Duración de la ejecución: 330 días corridos 

Fecha de Inicio de la Ejecución: 03/08/2020 

Fecha de término: 29-06-2021 

Monto Pagado al 30.11-2021: Obras Civiles: $ 1.054.354.185. 

Observaciones a la ejecución: Las obras se han realizado conforme a lo programado en casi su totalidad, 
producto del COVID se tuvo que hacer una ampliación en la fecha de entrega de las Obras.  

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Yerko Casanga Chupetea 

Fecha Publicación Información: 30/11/2021 

 
 


