ARICA Y PARINACOTA

APRUEBA CONTRATO QUE INDICA
e
RESOLUCION AFECTA-N® I 2 6
ARICA, 06 0CT 201
VISTO:

1. Certificado CORE N° 109, de fecha 04 de marzo de 2013, mediante el cual se aprueba la
modificacién del certificado N° 352/2012, que aprueba la solicitud del financiamiento para la
segunda etapa del proyecto denominado “Construccién Electrificacion SING, Comuna de
General Lagos”.

2. Resolucién Afecta N° 41, de fecha 17 de abril de 2013 que Aprueba Bases Administrativas,
Bases Tecnicas y Anexos correspondiente a la ejecucién del proyecto denominado
“Construccion Electrificacidn SING Comuna de General Lagos” Codigo BIP 20190469-0.

3. Resolucion Exenta N° 1729, de fecha 22 de septiembre de 2014, que Adjudica la Licitacién
Publica ID N° 5420-57-LP13, del proyecto denominado “Construccidn Electrificacion SING
Comuna de General Lagos” Cddigo BIP 20190469-0.

4. Resolucién Exenta N° 1756, de fecha 26 de septiembre que Modifica resoluciéon de
Adjudicacion la Licitacién Publica ID N° 5420-57-LP13.

5. Resolucion Exenta N° 1779, de fecha 01 de octubre de 2014 que gue Modifica resolucion de
Adjudicacion la Licitacidn Pablica ID N° 5420-57-LP13.

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 16 de septiembre de 2014.

7. Memordndum N° 2235, de fecha 01 de octubre de 2014, del Jefe de la Divisién de Anélisis y
Control de Gestion al Departamento Juridico, ambos del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota.

8. Contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota e Instalaciones Eléctricas
Proyectos y Telecomunicaciones Limitada INSPROTEL, de fecha 06 de octubre de 2014,
respecto de la del proyecto denominado “Construccién Electrificacion SING Comuna de
General Lagos” Cédigo BIP 20190469-0

9. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado vy sistematizado de |a ley N° 18.757, Orgénica Constitucional de
Bases Generales de Administracidn del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005,
que fijo el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional; la ley N® 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracion del Estado; ley N° 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento; ley N°
20.713, sobre Presupuesto del Sector Publico afio 2014; el Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Orgdnico de Administracién Financiera del Estado; lo dispuesto en la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre la exencién del
tramite de toma de razdn; vy las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional
de Arica y Parinacota.

RESUELVO:

1. Apruébese contrato celebrado entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota e Instalaciones
Eléctricas Proyectos y Telecomunicaciones Limitada., de fecha 06 de octubre de 2014, respecto
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de licitacion publica ID N° 5420-57- LP13, proyecto denominado “Construccién Electrificacion
SING Comuna de General Lagos” Cédigo BIP 20190469-0.

2. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6, inciso segundo, de la Resolucién N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, se inserta el contrato aprobado:

“CONTRATO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
E
INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA

"CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS"
B.I.P. 20190469-0

En Arica, a 06 de octubre de 2014, entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Rol Unico
Tributario N° 61.978.890-7, persona juridica de derecho publico, en adelante el "Gobierno
Regional" o indistintamente “el GORE”, representada por su Intendente y Organo Ejecutivo, don
EMILIO RODRIGUEZ PONCE, cédula de identidad numero 9.070.708-6, chileno, casado, ambos
domiciliados en la ciudad de Arica, Avda. General Veldsquez N° 1775, e Instalaciones Eléctricas
Proyecto y Telecomunicaciones Ltda. (Insprotel), en adelante e indistintamente "la Empresa", Rol
Unico Tributario N°77.795.790- 2, en adelante, representada por su representante legal, don ALEX
PEREZ SALAS, cédula de identidad ndmero 13.681. 494-k, ambos domiciliados en calle Horacio
Roman Salinas, Cerrillos N°2030, Santiago, han acordado suscribir el siguiente contrato de obras de
electrificacién, conforme los antecedentes y normas que se explicitan a continuacién:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion
del presente convenio, se tienen como antecedentes las siguientes consideraciones:

1. Que el Gobierno Regional ha licitado las obras de construccién de
electrificacién de la Comuna de General Lagos con cargo al subtitulo 31, item
02 proyecto para financiamiento del llamado de licitacién publica de la
propuesta N° ID 5420-57-LP13, Ley de Presupuestos afio 2014.-

2. Las bases administrativas y técnicas del proyecto denominado "CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS", aprobadas por Resolucién Afecta
N°41, de 17 de abril de 2013;

3. El proceso licitatorio publico ID 5420-57-LP13, sus consultas y respuestas, oferta de la
Empresa, su carta Gantt, la evaluacidn de la propuesta piblica contenida en el Informe
Evaluacién de 04 de Agosto de 2014.

4. En conformidad a lo dispuesto en los articulos 24 letra h) de la Ley 19.175 Orgénica
Constitucional Sobre Gobierno y Administracién Regional y el financiamiento aprobado por
el Consejo Regional de Arica y Parinacota, Certificado CORE N° 109 del 04 de marzo del
2013, mediante el cual se aprueba la modificacién del Certificado CORE N° 352/2012, que
aprueba la solicitud del financiamiento para la segunda etapa del proyecto denominado
“Construccién Electrificacion SING, Comuna de Gral. Lagos, emitido por su Secretario
Ejecutivo.
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5. En conformidad a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 2014. Glosa 04, Pérrafo 2°:
“Las identificaciones preésupuestarias contratadas en afios anteriores, adn no terminadas, vy
las modificaciones de identificaciones creadas en el mismo afio, no requerirdn una nueva
aprobacion del Consejo Regional, si los montos totales o resultantes de las modificaciones
son iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el Consejo Regional
reajustados a la moneda del afio en curso. Las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional
en el afio respectivo no requeriran de una nueva aprobacion si inician sus tramites
administrativos en un afio posterior, en la medida que los montos comprometidos sean
iguales o inferiores a los ya aprobados reajustados a la moneda del afio en cursa”,

SEGUNDO: DE LA ELECTRIFICACION A EJECUTAR:

Por el presente instrumento las partes pactan la ejecuciéon de la obra denominada
"CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS", cuyo alcance consiste
en que tiene por finalidad normalizar y construir las obras faltantes del proyecto de electrificacion
rural que beneficia a la comuna de General Lagos, tal cual se muestra en plano adjunto en
antecedentes de la presente licitacion, por lo cual se deben realizar todas las obras, célculos, planos
e inscripciones, necesarias para la futura puesta en servicio, en la forma y condiciones establecidas
en las bases administrativas y técnicas referidas en el numeral tercero de la cldusula precedente.

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTO:

El valor total del presente contrato asciende 3 la suma de $834.087.987.- (ochocientos treinta y
cuatro millones, ochenta y siete mil, novecientos ochenta y siete pesos) IVA Incluido, y su forma de
pago sera de acuerdo a lo estipulado en las bases administrativas y técnicas de este proyecto de
electrificacion. Este valor se pagara contra el avance efectivo de las obras y conforme la carta Gantt
entregada por la Empresa. El avance efectivo de las obras serd certificado por el ITO de las obras.
Esta certificacion, deberd constar ademids en la factura que emita la Empresa cobrando el
respectivo estado de pago.

CUARTO: FORMA DE PAGO:

El GORE pagaré las cantidades de obras presentadas en el estado de pago de estas y sdlo se
cursaran partidas terminadas y recibidas. Estas partidas deberan ser certificadas por el Inspector
Jefe de la I.T.O. Se cursaré el pago a las partidas terminadas y especificadas en las cubicaciones del
ANEXO B de las Bases Administrativas y Técnicas, no se consideraran avances parciales de obras.
Estos estados de pago, deben ser firmados a lo menos por la Empresa, por el Inspector Jefe, de la
obra y deberdn acompafiarse con todos los documentos exigidos en las Bases Administrativas
como en la Especificaciones Técnicas del contrato.

Para proceder al pago, la Empresa, deberd presentar:

a. Caratula de Estado de Pago, con el resumen de los antecedentes del contrato cuyo
formato serd proporcionado por el GORE, y con la valorizacién de los trabajos
realizados en el periodo, determinado en base a los precios del presupuesto ofertado
y del avance fisico verificado en cada uno de los items de pagoy que ademas contiene
los correspondientes avances del mes anterior y las cantidades establecidas en el
contrato aprobados por parte del Inspector Jefe de la ITO.

b. Informe del estado de avance mensual, cuyo formato serd proporcionado por el
GORE.
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¢. La “Factura”, la cual serd debidamente visada por el Inspector Jefe.

d. Certificado de la Inspeccién del Trabajo, correspondiente al mes inmediatamente
anterior y con la planilla o némina que contenga la individualizacién de los
trabajadores que intervengan en la ejecucién del contrato con expresion del estado de
pago de las mismas a objeto de que se puedan retener del estado de pago los valores
adeudados conforme el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

e. Por la naturaleza de los fondos se presentaran las Facturas a nombre de GOBIERNO
REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT. N2 61.978.890-7, DOMICILIADO EN AV. GRAL
VELASQUEZ N9 1775, con identificacién del proyecto  “CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS”, CODIGO B.1.P. 20190469-0.

QUINTO: RETENCIONES:

En cada estado de pago parcial, se retendra un 10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un
5% del valor total del Contrato, incluido sus aumentos y que servira como garantia de la Correcta
Ejecucion de los Trabajos; del Cumplimiento de todas las Obligaciones del Contrato y debera
asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores contratados para la
obra, hasta la Recepcién Provisional del Contrato.

La devolucidn de las retenciones sefialada en el inciso anterior se hara efectiva una vez aprobada el
Acta de Recepcidn Provisional por el GORE.

Estas retenciones no estaran afectas a ningun reajuste y podran canjearse por una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista y debera tener el caracter de irrevocable, hasta un 70% de las
retenciones de cada estado de pago, cuyo plazo de vigencia sers el plazo pendiente del contrato,
mas 12 meses. Estas boletas seran emitidas a nombre del GORE y debe expresar que GARANTIZA EL
CANJE DE RETENCIONES DEL PROYECTO “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE
GENERAL LAGOS”.

Sipor cualquier motivo considerado en las presentes bases, el GORE usa las retenciones o garantias
o de una parte de ellas, serd obligacién de la Empresa reponer éstas en su totalidad o en la parte
de ellas que se hubiese utilizado, hasta completar el monto y el plazo de la garantia vigente. El no
cumplimiento de lo anterior dentro de 30 dias de acaecido el hecho gue origind el cobro de la
garantia, se considerard para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscripcidn
o renovacion de una garantia.

No se podra retener, embargar ni ceder a terceros las boletas de garantias u otros documentos o

valores dados por la Empresa para responder del cumplimiento del contrato o del anticipo
contemplado en estas Bases Administrativas, ni las retenciones hechas en los estados de pagos.

SEXTO: ANTICIPO:

Dentro del plazo de 25 dfas corridos, contados desde la fecha de |a protocolizacion de la Resolucién
que adjudicd la licitacion, la Empresa podré requerir al GORE un anticipo. EI GORE resolvera sobre
la peticion, autorizando o rechazando dicha peticién.

El GORE otorgara el anticipo por un valor inferior al 30% del monto adjudicado, seglin condiciones
del numeral 5.14 de las Bases Administrativas, contra la presentacion de estado de pago, visado
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por el Inspector Jefe y previa entrega de la Boleta de Garantia que lo caucione, expresado en
pesos, emitida a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT. N2 61.978.890-7,
con la vigencia igual al plazo de ejecucion mas 6 meses, a contar desde el dia siguiente a la fecha de
protocolizacién de la Resolucién de adjudicacién indicando que cauciona el Anticipo de la obra
“Construccién Electrificacién SING Comuna de General Lagos”.

La devolucion del anticipo no estard afecta a reajuste y se efectuard en concordancia con el avance
financiero de la obra; se empezard a devolver desde el segundo estado de pago en cuotas iguales al
10% del monto otorgado, debiendo quedar totalmente amortizado en Gltimo estado de pago.

El simple retardo en la devolucién del anticipo quedard afecto a una multa diaria del 1% (uno por
ciento) sobre la cantidad adeudada, quedando la autoridad facultada para hacer efectiva la
garantia que lo caucione.

SEPTIMO: DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

La Empresa ejecutard la Obra en estricto cumplimiento con los planos, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, Ordenanzas locales, ley general de servicios eléctricos y
su reglamento, demds normas eléctricas y otras que le sean exigibles conforme la
naturaleza de las obras.

Se deberd cumplir estrictamente con la Carta Gantt y el Programa Financiero
ofertado, debiendo mantener el avance de la obra planificada.

OCTAVO: LETRERO INDICADOR Y COMUNICACIONES RELATIVAS AL PROYECTO:

La Empresa deberd considerar a lo menos dos letreros indicadores de la obra uno al inicio de la
linea troncal en Parinacota y otro al final de la linea en Visviri, que tendrdn las siguientes
dimensiones:

- Altura: 2 metros, Ancho: 4 metros.

- Encuanto a las lecturas estas seran las siguientes:

- Nombre: Se indicard el nombre completo del proyecto.

- Cddigo: Se indicara el cddigo BIP del proyecto a ejecutar.

- Financiamiento: Se indicara el programa que financia la obra, en este caso el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

- Monto: Se indicara el costo de la obra a ejecutar.

- Fecha de Inicio: La fecha en que se inicia la obra, correspondiente a la entrega de
terreno.

- Fecha de Término: La fecha en que se terminar4 la ejecucion.

- Unidad Técnica: Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

- LaEmpresa: Se indicara la firma o nombre de la Empresa que gjecuta la obra.

- Los colores del letrero seran de fondo blanco y los restantes colores se comunicaran
oportunamente a la Empresa por el ITO,

- Elletrero serd dispuesto en la obra, 10 dias después de iniciada la obra,

La Empresa deberd, durante el perfodo de ejecucién de Ia obra, colocar los letreros
indicadores, ubicados en un lugar visible, que sefiale que ella es una obra que est3
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siendo construida con aportes del Gobierno Regional, letreros que deberan estar
conforme con las especificaciones del Manual de Normas Gréficas del Gobierno
Regional, conocido de las partes. El financiamiento de dicho cartel se hara con cargo
ala Empresa.

NOVENO: DE LA SUPERVISION DE OBRA:

Para el control de ejecucién de la obra, el Gobierno Regional, nombrara un inspector
técnico de obras, profesional que sers el ITO, el gue velara por el cumplimiento del
convenio en todas sus partes, por la correcta ejecucién del proyecto conforme a las
bases, especificaciones técnicas y deméas antecedentes de la licitacidn publica
respectiva, de la carta Gantt y sus plazos mediante acta de revisidn de avances
mensuales de la obra.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION:

El plazo maximo de ejecucién de las obras materia de este convenio sera de doscientos dias (200)
corridos, contados desde el dia habil siguiente a aquel en que se produzca la entrega del terreno
conforme las bases y la cldusula décimo quinta de este contrato.

El plazo de ejecucion de las obras se suspendera por caso fortuito, fuerza mayor o
cualquier otra circunstancia no imputable a la Empresa.

En la medida que se autorice un aumento del plazo de ejecucidn, a peticion expresa
de la Empresa, debidamente fundamentada y con informe favorable del ITO, la
Empresa deberd renovar las boletas de garantia vigentes, en los plazos que las
partes acuerden en su oportunidad.

Por su parte y durante toda la ejecucién de la obra, debera existir un Libro de Obra
en terreno en manos de la Empresa, el cual permita documentar los estados de
avances, retrasos y/o cualquier evento relacionado con la correcta ejecucion de la
obra y los plazos comprometidos, debiendo el ITO por su parte revisarlo y visarlo,
siendo obligacidn del ITO revisar los hechos relevantes previa comunicacién de la
Empresa.

UNDECIMO: SEGUROS:

En relacion con los seguros que la Empresa debera tomar la Empresa deberda dar
cumplimiento a lo dispuesto en las bases numerales 2.9 a 2.9.2.5, de las bases
administrativas.

DUODECIMO: SANCIONES:

Las sanciones por los incumplimientos tardios, inoportunos, totales o
parciales, y su forma de aplicacién, estdn establecidos en las bases
administrativas del presente proyecto de obras de electrificacidn.
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DECIMO TERCERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO:

El GORE se reserva la facultad de poner término administrativamente y en forma anticipada al
contrato celebrado con la Empresa, por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que de
ellos emanan, previo informe de la I.T.0.

Hay incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato cuando el incumplimiento
sea de tal magnitud que cause un perjuicio que la prive de lo que tenia derecho a esperar en virtud
del mismo contrato o que se ponga en riesgo este mismo derecho de modo que se haga peligrar la
ejecucion de la contraprestacion.

En base a lo anteriormente expuesto, hay incumplimiento grave de las obligaciones que impone el
contrato en los siguientes casos:

a. Sila Empresa, no concurriere, dentro de la fecha establecida en las Bases, a la
entrega del terreno, o no iniciare la ejecucién dentro del plazo gue se hubiere
estipulado en las Bases Administrativas.

b. Sila Empresa o alguno de los socios de la empresa proveedora fuere condenado
por delito que merezca pena aflictiva o, traténdose de una sociedad anénima lo
fuere el gerente o alguno de los directores.

c. Sila Empresa fuere declarado en quiebra, también por encontrarse en notoria
insolvencia. Se considerara insolvencia el hecho de que le sean protestados
documentos comerciales que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o
no fueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

d. Sila Empresa se negare, reiteradamente, a cumplir con el contrato o retardare
injustificadamente el cumplimiento de las recomendaciones, de caracter técnico,
que dentro del marco del contrato, le hiciere el GORE.

e. Silaobra se paralizare sin causa justificada por un tiempo superior al 10% del
plazo de ejecucién del mismo.

f. Silas multas acumuladas llegan a un 15% o mas del monto contratado.

g. Sise extingue o disuelve la persona juridica de la Empresa.

h. En caso que la Empresa infringiere las prohibiciones contempladas en las
presentes Bases Administrativas.

i. SilaEmpresa instalare elementos que no sean nuevos o sin uso.

j. Sila Empresa instalare elementos o algunos de sus componentes que no sean los
contratados.

Todas las determinaciones previstas en los puntos precedentes, serdn sancionadas mediante la
dictacion de la correspondiente Resolucién fundada, la que debera contener todos los
antecedentes relacionados con la infraccién y, en particular, los informes de la I.T.0. y del
Departamento Juridico del GORE, y serd notificado, mediante carta certificada enviada, al domicilio
sefialado por la Empresa al suscribir el presente contrato de ejecucion de obras.

En todo caso, el GORE se reserva el derecho de demandar judicialmente a la Empresa por los
eventuales dafios econdmicos que se produzcan por el término anticipado del contrato, sin

perjuicio de hacer efectivas las boletas de garantia que estuvieren en su poder.

Puesto término anticipado al contrato por cualquier de las causales sefialadas en estas Bases
Administrativas, se deberdn hacer efectivas las garantias y retenciones del contrato, las que
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serviran para responder del mayor precio que puedan costar las obras, o por un nuevo contrato,
como asimismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualguier
otro perjuicio que resulte para el GORE, con motivo de esa liguidacion.

La Empresa perdera, como sancidn, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por lo

menos un 25% del valor de las garantfas que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

DECIMO CUARTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

A la firma del presente contrato la Empresa deber entregar una boleta de garantia de Garantia
Bancaria pagadera a la vista que tenga el caracter de irrevocable, para garantizar el “Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato”, tomada a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y
PARINACOTA, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato y cuya vigencia sera el plazo
de éste, aumentado en 12 (doce) meses, fijdndose dicho valor, expresado en pesos.

En la boleta de garantia deberé indicarse que ésta se toma para garantizar el “fiel y oportuno
cumplimiento del contrato”, denominado: “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING, COMUNA DE
GENERAL LAGOS”,

El GORE podrd solicitar a la Empresa la renovacién de las garantias, en caso que el plazo del
contrato se extienda por cualquier causa o motivo, a fin de mantener debidamente caucionadas
sus obligaciones durante la vigencia del contrato, por el periodo que determine el GORE, siendo de
cargo de la Empresa los gastos que ello le irrogue.

Esta garantia de fiel cumplimiento del contrato deber asegurar, fuera del cumplimiento de las

obligaciones reciprocas, el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de
la contratista.

DECIMO QUINTO: DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Arica. En caso de cualquier
dificultad que se suscite entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y la Empresa
con motivo de la validez, interpretacion, aplicacién, cumplimiento, ejecucion, liquidacidn,
resolucién, terminacién del presente convenio, o por cualquier otra causa o motivo que
con el se relacione, las partes se someten a los tribunales ordinarios de justicia, con
asiento en la misma comuna.

DECIMO SEXTO: PROTOCOLIZACION:

Una copia autorizada de la resolucién aprobatoria del presente contrato, una vez cumplido con sus
tramites de toma de razén debera ser protocolizada por la Empresa en una Notaria de esta ciudad,
a su costa. La Empresa debera entregar cinco copias de la protocolizacién al GORE. Con ella se
procedera a efectuar la entrega del terreno bajo acta a la Empresa y comenzaran a correr los 200
dias corridos para ejecutar las obras.
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DECIMO SEPTIMO: PERSONERIAS:

La personeria del Sr EMILIO RODRIGUEZ PONCE, para representar al Gobierno Regional de Arica y
Parinacota en su calidad de Organo Ejecutivo e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo
N* 676, de fecha 11 de marzo del 2014, del Ministerio del Interior.

La personeria de don ALEX PEREZ SALAS, para actuar a nombre y en representacidn
de Instalaciones Eléctricas, Proyectos y Telecomunicaciones Limitada consta en |a
escritura publica de fecha 16 de julio de 2002, otorgada en la decimo novena
notaria de Santiago de don Pedro Ricardo Rebeco Hormazabal, inscrita a fojas
19204 N° 15713 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Santiago, correspondiente al afio 2002.

El presente Contrato de Obras se suscribe en siete ejemplares del mismo tenor y
validez, quedando dos en poder de la Empresa, y cinco en poder del Gobierno Regional
de Arica y Parinacota.

Firmado Dr. EMILIO RODRIGUEZ PONCE, INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA (Posee
un timbre y una firme ilegible); ALEX PEREZ SALAS, REPRESENTANTE LEGAL DE INSTALACIONES
ELECTRICAS PROYECTO Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA (Posee un timbre y una firma ilegible)
OSV/RAV”

3. Imputese el gasto que origine el presente contrato al subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004(Obras
Civiles), correspondiente al presupuesto del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE
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