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i —4 Gobierno Regional De Arica Y Parinacota
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1 Asesoria Juridica
APRUEBA ACTA QUE INDICA Y
AUTORIZA RECEPCION
DEFINITIVA DE OBRAS
RESOLUCION EXENTA N° 2 2 3 5
ARICA, 29 AGO 2018
VISTOS:

Resolucién Exenta N° 098 de fecha 18 de enero de 2018, que aprueba Bases
Administrativas, Técnicas y Anexos respecto de la licitaciéon publica denominada
“Construccion electrificacion SING Comuna de General Lagos”.

. Resoluciéon Exenta N° 687 de fecha 12 d abril, de 2016, que aprueba contrato de obras

de electrificacion celebrado entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota e Ingenieria
Electricidad y Construccion Limitada para la ejecucién del proyecto denominado
“Construccion Electrificacion SING Comuna de General Lagos” Cédigo BIP 20190469-0.

. Resolucién Exenta N° 1289 de fecha 11 de junio de 2018, designa comision de recepcién

definitiva de Obra denominado “Construccién Electrificacion SING Comuna de General
Lagos” Codigo BIP 20190469-0.

Acta Recepcion Definitiva Contrato de Obras de Electrificaciéon Final Comision Receptora
Obra, de fecha 17 de Mayo de 2016, Construcciéon Electrificacién SING Comuna de
General Lagos” Codigo BIP 20190469-0.

Memorandum s/n°, de 2016, emitido por el Jefe de la Divisién de Planificacion y
Desarrollo Regional al Departamento Juridico, ambos del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota.

. N° GL_326/17, Informe del Inspector Técnico de Obras de fecha 15 de junio de 2017.
. N° GL_327/17, Informe del Inspector Técnico de Obras de fecha 22 de junio de 2017.
. Documento de fecha 22 de junio de 2017 que entrega informe final del proyecto

“Construccién Electrificaciéon SING Comuna de General Lagos”.

. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de Administracion del Estado; el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1, de 2005, que fijo el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado
de la ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon Regional,
la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; ley N° 20.641, sobre
Presupuesto del Sector Publico afio 2013; lo dispuesto en la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre la exencién
del tramite de toma de razon; y las facultades que invisto como Intendente(S) del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario dar aprobacion al Acta de Recepcion Definitiva emitida por la
Comision Receptora de Obras, que se indica en el numeral 3 de los Vistos.

Que, con su mérito, se hace necesario autorizar la recepcion definitiva de las obras
efectuadas en virtud del Contrato individualizado en el numeral 2 de los Vistos.
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RESUELVO:

1. APRUEBESE el Acta Recepcion Definitiva emitida por la Comisién Receptora,
individualizada en el numeral 4 de los Vistos.

2. AUTORICESE la Recepcién Definitiva de las obras ejecutadas en virtud del Contrato de
Obras de Electrificacion, individualizado en el numeral 2 de los Vistos.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6, inciso segundo, de la Resolucién N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, se inserta acta recepcién

definitiva:

“ACTA RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION

“CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS”

Gobierno Regional de Arica y Parinacota e Ingenieria Electricidad y Construccién

Limitada

| GENERAL LAGOS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE

MANDANTE

~ |- GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA (GORE)
UBICACION | : COMUNA DE GENERAL LAGOS

UNIDAD TECNICA | : GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
FINANCIAMIENTO | : FNDR

"CODIG 20190469

PUBLICA

PROPUESTA

: ID N° 5420-3-LR16

| : INGENIERIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION LIMITADA

(INELCO)

A 08 de Agosto 2018, para la revision de trabajos efectuados en el marco de la IDI
“CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS”, se constituye
en la Comuna de General Lagos la “Comision Receptora Definitiva” de la obra en referencia,
ejecutada por la empresa “Ingenieria Electricidad y Construccién Limitada” (INELCO).

La “COMISION RECEPTORA DEFINITIVA” del Gobierno Regional de Arica y Parinacota segun
Resolucion Exenta N° 1289 del 11 de Junio de 2018, es conformada por 02 profesionales del
Gobierno Regional, los que sefialan a continuacion:

Haroldo Castaneda Parraguez Profesional DIPLADE
Einer Yepsen Barrios Profesional DIPLADE

De acuerdo a lo senialado en el 5.17, de las Bases Administrativas y Técnicas aprobadas
mediante Resolucién Exenta N° 098 del 18.01.16, la “Comisién Receptora Definitiva” estara
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ademas conformada por un funcionario del Ministerio de Energia, el que se designa segun
Resolucién Exenta N° 1903 de fecha 06 de Agosto 2018, quien que se sefiala a continuacion:

1)

2)

3)

4)

NOMBRE

CARGO

Eduardo Tito Yucra

Profesional Seremi de Energia

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS GENERALES.

Res. Exenta aprueba Contrato

| : N° 687 del 12.04.16

Fecha de Contrato

: 11 Abril 2016

Monto Contratado

1. $443.487.992 con IVA

Técnicas

Res. Exenta Aprueba Bases Administrativas y

| : N° 098 del 18.01.16

Plazo Ejecucion de la Obra

: 330 dias

Fecha de Inicio de la Obra (Acta Entrega Terreno)

: Viernes 15 Abril 2016

Fecha Termino de Obra (Carta INELCO LTDA)

: Miércoles 17 Mayo 2017

Res. Exenta Aumento de Plazo

| : N° 258 del 16.02.17

Provisoria

Res. Exenta Nombra Comision Receptora

: N° 805 del 18.05.17

Definitiva

Res. Exenta Nombra Comisiéon Receptora

: N° 1289 de 11.06.18
: N° 1903 del 06.08.18

Informe ITO Termino de Obras

: N° GL-325/17 del 25.05.17

MODIFICACIONES.

Modificaciéon de plazo, aumento en 50 dias.

DE LOS PLAZOS CONTRATADOS.

Aumento de plazo en 50 dias, segiin Res. Exenta N° 258 del 16.02.17

DE LA REVISION TECNICA DE LA OBRA.

Se consigna el término de la obra “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA
DE GENERAL LAGOS”, segun lo informado en:

1. Carta INELCO LTDA. de fecha 17.05.17, referida a “Termino de Trabajos”,
informa que con fecha 15.05.17 se terminaron los trabajos al proyecto referido.

2. Informe del ITO N° GL-325/17 de fecha 25.05.17, informa al GORE Arica y
Parinacota el resultado de la Inspeccion Final y Termino de Obra (se consigna
como fecha de término la fecha del Informe ITO 25.05.17)

Senala:

“En cada uno de los items indicados se verifico la conexion y el montaje de

acuerdo a Norma Tm Endesa.

E1ITO del proyecto que suscribe certifica lo indicado anteriormente, para efectos
de aplicacién por la Comisién Receptora Provisoria.”
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3.

Oficio N° 76 de fecha 13.08.18, de Empresa INELCO, en que solicita devolucién
de Boleta de Garantia de glosa: “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING

COMUNA DE GENRAL LAGOS ID -5420-3-LR16 SEGUN BASES
ADMINISTRATIVAS”.
5) DE LA VISITA COMISION RECEPTORA DEFINITIVA.
En el poblado de Parinacota (Comuna de General Lagos), a 08 dias del mes de Agosto
del 2018, se procede al recorrido del trazado en las siguientes localidades:
ITEM PARINAC | NASAHUE | CHUJLL | ANCOP | GUACO | COSAPI | VISVI
OTA NTO UTA | UJO YO LLA RI
LINEA
SUBTERRAN OK N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EA
CAMARAS 08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
INSTALAC.
EQUIPO - 01(25) 01(45) 01(25) 01(25) 01(45) 02(45
PROTECCION )
INSTALAC.
PRAERAvES 03 03 03 03 03 03 06
DESCONECT
ORES DE 03 03 03 03 03 03 06
FUSIBLE
DESCONECT
ORES DE 01 - - - 02 - -
CUCHILLA
PUESTA A
TIERRA DE - 02 02 02 02 02 04
SERVICIO
PUESTA
TIERRA 01 01 01 01 01 01 02
PROTECCION
EMPALMES 5 27 5 25 11 89
INSTALAC.
EQUIPO DE | 01(15-25) - - . = = =
MEDIDA

a)

b)

d)

Se verifica la construcciéon de los 700 metros de la linea subterranea del trazado
de la obra en el poblado de Parinacota, constituido por 08 camaras subterraneas.
Se verifica la instalacién de 07 equipos de transformacion en las localidades de
Parinacota, Nasahuento, Chujlluta, Ancopujo, Guacoyo, Cosapilla y Visviri.

Se verifica la instalaciéon de 24 Pararrayos en las localidades de Parinacota,
Nasahuento, Chujlluta, Ancopujo, Guacoyo, Cosapilla y Visviri.

Se verifica la instalacion de 24 Desconectores de fusible en las localidades de

Parinacota, Nasahuento, Chujlluta, Ancopujo, Guacoyo, Cosapilla y Visviri.
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6)

7)

8)

e) En cada poblado identificado en el Cuadro anterior se revisa la cantidad de
empalmes siendo coincidentes a excepcion de la localidad de Chujlluta donde
solo se verifica visualmente la cantidad de 25, al respecto consultada la Empresa
INELCO senala que dentro de la Escuela de la localidad se encuentran los dos
empalmes no visualizados, para ello se adjunta imagen Google donde se senala
su ubicacion.

f) Mediante los informes del ITO efectuados para cada una de las inspecciones a
terreno de la obra, se verifica las puestas a tierra de servicio y protecciéon. De
igual manera la instalaciéon de desconectores de cuchilla.

OBSERVACIONES DE LA VISITA COMISION RECEPTORA PROVISORIA.

- Para el pueblo de Chujlluta, la comisiéon durante la inspeccién solo relaciona 25
empalmes de las 27 instaladas en realidad, esto se debe a que en el momento de la
inspeccién los empalme se encuentra al interior de la escuela del poblado por lo
cual no se pudo ingresar a realizar la inspeccion.

- Se observa en el poblado de Guacoyo restos de aisladores y materiales eléctricos
en el suelo.

- Se observan 2 postes curvados cercanos a poblado de Visviri mas no afecta a su
operatividad.

CONSIDERACIONES A LA RECEPCION DEFINITIVA.

La “Comisién Receptora Definitiva” delimita su labor a la verificacién en terreno de la
ejecucion de la Obra Contratada a la Empresa INELCO, de acuerdo al Cuadro de Equipos
y Obras sefialado en el punto 5 de la presente Acta. No se considera las presentaciones
u otro tipo de observaciones que guarden relacién con el Medio Ambiente, monumentos
nacionales, CONAF, Ejecutores anteriores u otros por cuanto no le corresponde
pronunciamiento.

INELCO entrego al GORE los protocolos de los medidores instalados en el proyecto en
general, queda constancia de que se entregaron 162 protocolos de los empalmes.

CONCLUSIONES.

Acorde a los resultados obtenidos en la inspeccion a terreno efectuada por la “Comision
Receptora Definitiva” el 08.08.18, estima que dichas obras se encuentran completas y
en los lugares que se especificaron en contrato, contrastados a su vez con los informes
y estados de pagos facilitados por el I.T.O. Sr. Roberto Ahumada V. Se tiene en
consideraciéon el Informe N° GL-327/2017 de fecha 22.06.2017, que da respuesta al
punto 6.f) del Acta de Recepcién preliminar de fecha 06.06.17, sefialando en el 2.4 que
el ITO ha presenciado y verificado el funcionamiento de la linea subterranea y aérea en
Parinacota, cuyos resultados se muestran en el Informe del ITO GL-326/17 de fecha
15.06.2017, el cual se adjunta a la presente Acta. Adicionalmente el ITO hace llegar a
esta Comision el Informe Final de fecha 16.06.17 de la Empresa INELCO Ltda., con las
pruebas finales sefialando el 100% operativo, se adjunta dicho Informe.

La “Comision Receptora Definitiva”, a raiz de los antecedentes antes expuestos estima
prudente realizar la recepcién definitiva de la obra “CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS”

Firman Para Constancia La “Comisién Receptora Definitiva”: EINER YEPSEN BARRIOS

PROFESIONAL DIPLADER; HAROLDO CASTANEDA PARRAGUEZ, PROFESIONAL
DIPLADER Y EDUARDO TITO YUCRA PROFESIONAL SEREMI ENERGIA
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Integrantes de comisién Receptora Final del proyecto Construccién Electrificacion SING
Comuna de General Lagos, Resolucion Exenta N° 1289/2018.”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Oficina de partes.

DISTRIBUCION ELECTRONICA:
La indicada a través del prog¥si
Comisién recepcion final
Jefe DIPLAN

Jefe DAF

Asesor Juridico Intendenta
Depto. Juridico
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